Detailed report

24/10/2022 - 19/01/2023

Clockify

Total: **127:29:06**   Billable: **02:04:54**   Amount: **0.00 USD**

Date	Description	Duration	User
17/01/2023	Capacity analysis (Without Project)	05:00:00 09:00:00 - 14:00:00	Elena
16/01/2023	last minute stuff (Without Project)	09:30:00 15:30:00 - 01:00:00	Elena
16/01/2023	Make Customer Agreement and add to frontend (Without Project)	03:00:00 11:00:00 - 14:00:00	Elena
15/01/2023	Documentación wiki (Without Project)	00:31:53 21:31:57 - 22:03:50	Elena
15/01/2023	Meeting with juancarlos (Without Project)	00:39:26 20:49:45 - 21:29:11	Elena
15/01/2023	Configurate frontend to reload (Without Project)	00:13:25 19:18:10 - 19:31:35	Elena
15/01/2023	Meeting with Alex fixing frontend (Without Project)	01:43:55 17:28:09 - 19:12:04	Elena
15/01/2023	Components update funtion tests (Without Project)	01:34:16 13:07:41 - 14:41:57	Elena
15/01/2023	integration test (Without Project)	01:03:00 12:00:00 - 13:03:00	Elena
15/01/2023	Meeting group (Without Project)	01:28:45 10:31:15 - 12:00:00	Elena
15/01/2023	integration test (Without Project)	01:00:00 05:00:00 - 06:00:00	Elena
14/01/2023	Get song to ticket details and messages to report details (Without Project)	05:08:56 23:49:16 - 04:58:12	Elena
14/01/2023	(Without Description) (Without Project)	00:59:49 21:40:11 - 22:40:00	Elena
14/01/2023	Frontend validation problems (Without Project)	01:59:47 19:01:45 - 21:01:32	Elena

14/01/2023	Validation error with redux	02:30:00	Elena
	(Without Project)	18:30:00 - 21:00:00	
14/01/2023	Meeting group	00:39:36	Elena
	(Without Project)	17:45:02 - 18:24:38	
14/01/2023	Frontend validation problems	00:34:41	Elena
	(Without Project)	16:44:35 - 17:19:16	
14/01/2023	Frontend create	01:59:37	Elena
	(Without Project)	12:30:23 - 14:30:00	
14/01/2023	Frontend report update	01:24:42	Elena
	(Without Project)	10:20:18 - 11:45:00	
14/01/2023	Frontend report list and details	01:41:15	Elena
	(Without Project)	07:48:45 - 09:30:00	
13/01/2023	Frontend post	01:43:49	Elena
	(Without Project)	20:51:38 - 22:35:27	
13/01/2023	Frontend post	02:08:38	Elena
	(Without Project)	17:18:24 - 19:27:02	
13/01/2023	Meeting group	01:08:21	Elena
	(Without Project)	15:59:57 - 17:08:18	
13/01/2023	Frontend edit and delete ticket	05:41:17	Elena
	(Without Project)	10:18:19 - 15:59:36	
12/01/2023	Test component	05:11:14	Elena
	(Without Project)	18:26:36 - 23:37:50	
12/01/2023	Frontend deploy	01:30:00	Elena
	(Without Project)	10:30:00 - 12:00:00	
12/01/2023	Resolve Api Gateway errors	00:34:49	Elena
	(Without Project)	09:22:37 - 09:57:26	
12/01/2023	Resolve Api Gateway errors	00:40:00	Elena
	(Without Project)	08:40:00 - 09:20:00	
12/01/2023	Frontend	01:30:00	Elena
	(Without Project)	00:30:00 - 02:00:00	
11/01/2023	Meeting with Alex	02:00:00	Elena
	(Without Project)	16:00:00 - 18:00:00	
11/01/2023	Frontend	05:10:00	Elena
	(Without Project)	09:20:00 - 14:30:00	

03/01/2023	Meeting with Alex	01:00:00	Elena
	(Without Project)	17:30:00 - 18:30:00	
03/01/2023	Meeting group	01:30:00	Elena
	(Without Project)	16:00:00 - 17:30:00	
03/01/2023	(Without Description)	00:26:49	Elena
	(Without Project)	14:03:11 - 14:30:00	
03/01/2023	Report component testing	01:13:59	Elena
	(Without Project)	12:39:12 - 13:53:11	
03/01/2023	Report component testing	01:49:47	Elena
	(Without Project)	10:10:13 - 12:00:00	
02/01/2023	Test Get by id, report API	00:30:00	Elena
	(Without Project)	21:00:00 - 21:30:00	
02/01/2023	Rollback errors	01:02:21	Elena
	(Without Project)	19:59:28 - 21:01:49	
02/01/2023	Meeting with Jorge to review integration	01:10:00	Elena
	(Without Project)	17:00:00 - 18:10:00	
02/01/2023	Testing	02:00:00	Elena
	(Without Project)	12:30:00 - 14:30:00	
01/01/2023	Authentication testing	01:45:00	Elena
	(Without Project)	21:30:00 - 23:15:00	
30/12/2022	Swagger auth	01:00:00	Elena
	(Without Project)	18:30:00 - 19:30:00	
30/12/2022	Auth report API	01:00:00	Elena
	(Without Project)	17:00:00 - 18:00:00	
28/12/2022	Auth report API	02:00:00	Elena
	(Without Project)	19:00:00 - 21:00:00	
27/12/2022	Update error handling	03:00:00	Elena
	(Without Project)	17:00:00 - 20:00:00	
27/12/2022	Integration and Rollback	03:00:00	Elena
	(Without Project)	10:00:00 - 13:00:00	
18/12/2022	Config tests env	01:00:00	Elena
	(Without Project)	22:00:00 - 23:00:00	
18/12/2022	CI test	00:26:00	Elena
	(Without Project)	17:45:00 - 18:11:00	

18/12/2022	Integration test	01:34:27	Elena
	(Without Project)	12:53:00 - 14:27:27	
18/12/2022	Planning the day with Alex	00:44:26	Elena
	(Without Project)	11:35:00 - 12:19:26	
18/12/2022	Components tests	01:00:00	Elena
	(Without Project)	10:00:00 - 11:00:00	
17/12/2022	Report with swagger	00:44:00	Elena
	(Without Project)	21:00:00 - 21:44:00	
17/12/2022	Frontend with alex	01:44:23	Elena
	(Without Project)	19:05:55 - 20:50:18	
17/12/2022	Update integration with messages	03:10:05	Elena
	(Without Project)	10:42:10 - 13:52:15	
17/12/2022	Meeting with Mario to solve swagger errors	01:01:00	Elena
	(Without Project)	09:40:00 - 10:41:00	
16/12/2022	Swagger	00:16:58	Elena
	(Without Project)	21:14:57 - 21:31:55	
16/12/2022	Testing the integration in local	00:09:49	Elena
	(Without Project)	20:23:06 - 20:32:55	
16/12/2022	Testing the integration	00:21:36	Elena
	(Without Project)	19:48:07 - 20:09:43	
16/12/2022	Integration with message	01:12:21	Elena
	(Without Project)	18:35:29 - 19:47:50	
16/12/2022	Base template project	02:00:00	Elena
	(Without Project)	10:00:00 - 12:00:00	
15/12/2022	SLA	01:30:00	Elena
	(Without Project)	21:30:00 - 23:00:00	
11/12/2022	swagger	01:30:00	Elena
	(Without Project)	19:00:00 - 20:30:00	
10/12/2022	Sendgrid	04:00:00	Elena
	(Without Project)	17:00:00 - 21:00:00	
07/12/2022	Base template project	01:30:00	Elena
	(Without Project)	20:30:00 - 22:00:00	
04/12/2022	API endpoint	02:30:00	Elena
	(Without Project)	11:30:00 - 14:00:00	

04/12/2022	Modelo Reports	01:30:00	Elena
	(Without Project)	10:00:00 - 11:30:00	
12/11/2022	API externa y microservicios internos	02:04:54	Elena
	Microservicio de Soporte - Definir alcance del microservicio	12:27:13 - 14:32:07	0.00 USD
11/11/2022	Realizar la práctica L03	02:00:00	Elena
	Microservicio de Soporte - Estudiar MERN Stack - [Formación]	19:00:00 - 21:00:00	
11/11/2022	Probar node + express	03:00:00	Elena
	Microservicio de Soporte - Estudiar MERN Stack - [Formación]	10:00:00 - 13:00:00	